Европейски съюз

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ - НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд -2016-2020“
BG05FMOP001-3.002

Договор за безвъзмездна финансова помощ ***BG05FMOP001-3.002 – 0072 – C05***
„Осигуряване на топъл обяд на лица от уязвими групи в Община Ардино”
Бенефициент: Община Ардино

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

От 01.09.2016 година в община Ардино стартира проект „Осигуряване на топъл обяд на лица от уязвими групи в Община Ардино” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” BG05FMOP001-03.02 със срок на продължителност до 30.04.2017 година и капацитет 150 потребителя и цена на „Топлия обяд” - 2,30 лева.

От 01.05.2017 година е подписан анекс към договора за промяна на броя потребители от 150 на 250 потребители, удължен до 31.12.2017 година, и промяна на цената на „Топлия обяд” от 2,30 лева на 2,50 лева - със стойност на проекта 177 809.50 лв.

От 29.12.2017 година на основание чл.7 от общите условия към договора по операция BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” е подписано допълнително споразумение №3 към договор № BG05FMOP001-3.002 – 0072 – C03 за промяна на броя потребители от 250 на 1 300 потребители, удължаване на срока на договора да 31.12.2019 г. и промяна на бюджета на проекта от 177 809.50 лева на 2 787 559.50 лева.

Съгласно подписаното Допълнително споразумение №3 BG05FMOP001-3.002-0072-C03, период на изпълнение на дейностите е 40 месеца, от 01.09.2016 г. до 31.12.2019 г. и се предоставя на 1300 бр. потребители - Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане”; Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си; Скитащи и бездомни деца и лица, в т.ч. и предоставяне на храна в дома на потребителя, от всички населени места в общината. Проекта се изпълнява на територията на община Ардино - във всички населени места, в определени пунктове, от избран доставчик на Социалната услуга - „Динас–75“ ЕООД.

От 15.10.2018 година на основание чл.7 от общите условия към договора по операция BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” е подписано допълнително споразумение №4 към договор № BG05FMOP001-3.002 – 0072 – C04 за промяна бюджета на проекта от 2 787 559.50 лева на 2 787 158.26 лева.

Извършените разходи от началото на проекта до 30.06.2019 година са 2 129 358,26 лв. / в т.ч. - разходи за храна - 1 935 780,24 лв., административни разходи – 96 789,01 лв. и разходи за съпътстващи дейности - 96 789,01 лв.

Верифицираните разходи от началото на проекта - 01.09.2016 година до 30.06.2019 година - 1 911 283,26 лв. /в т.ч. - разходи за храна – 1 737 530,24 лв. административни разходи - 86 876,51 лв., разходи за съпътстващи дейности - 86 876,51 лв.

Европейски съюз

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ - НУЖДАЕШИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд -2016-2020“
BG05FMOP001-3.002

Разходите за отчетния период 01.05.2018 г. до 30.06.2018 година са: 218 075,00 лв./в т.ч. - разходи за храна – 198 250,00 лв., административни разходи – 9 912,50 лв. и разходи за съпътстващи дейности - 9 912,50 лв.

- От стартирането на проекта - 01.09.2016 г до 31.12.2018 година в община Ардино има приети 2 120 заявления.
- След проверка за принадлежността на кандидат-потребителите към целевите групи, попадащи в проекта от ДСП – Ардино, от стартирането на проекта - 01.09.2016 година до 30.06.2018 година бяха сключени 1 795 договора.
- За отчетния период: 01.05.2019 г. - 30.06.2019 година бяха сключени 13 договора за ползване на услугата.

- От стартирането на проекта - 01.09.2016 г. до 30.06.2019 г. има прекратени - 495 договора, в т.ч. отпаднали потребители - 262, откази - 122, починали потребители – 111.

- През отчетния период 01.05.2019 г. - 30.06.2019 г. има прекратени 13 договора, в т.ч. отпаднали потребители - 0, откази - 3, починали потребители – 10.

При изпълнение на проекта се предоставят и съпътстващи мерки. Те са предвидени в допълнение към предоставянето на храна и целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиран и устойчив начин. Те допълват предоставянето на „Топъл обяд” по настоящата процедура и се изразяват индикативно в индивидуално/групово консултиране и съдействие за:

- Възможности за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива финансирани от ЕСФ;
- Ползване на административни общински услуги, подпомагане на достъп до здравни и образователни услуги, управление на семейния бюджет, здравословно и балансирано хранене;
- Други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиран, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

Реализирането на съпътстващите мерки е една от спецификите на подпомагането от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Към 30.06.2019 година „Топъл обяд” получават 1 300 потребителя, определени в пунктове във всички населени места на територията на общината.

Заявление - декларация /Приложение 2/ за включване в резервния списък по проекта на желаещи да получават топъл обяд ще се приемат през целия период на изпълнение на договора и при освобождаване на място ще бъдат включвани.

Поименното определяне на конкретните представители на целевите групи се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” – Ардино, чрез извършване на анкетиране, въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица, въз основа на служебно предоставена информация.

Реализацията на проекта е част от целенасочената социална политика, която Община Ардино развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

Севджан Карабекирова
Ръководител проект