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П Р О Т О К О Л
№1

За дейността на комисия, назначена със Заповед №646/14.09.2018 год. на Кмета на Oбщина
Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Ардино”, открита с Решение
№526/13.08.2018 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00532-2018-0018.

Днес, 14.09.2018 г., в град Ардино, комисия в състав:
Председател: Изет Шабан – зам. кмет
Членове: 1. Росен Хаджиев – началник отдел „АБОбС”

    2. Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 12:00 часа в изпълнение на
Заповед №646/14.09.2018 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на публично състезание
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на улична
мрежа в община Ардино”.

В 11:50 часа от деловодството на Общинска администрация Ардино предадоха на
Председателя на комисията регистъра на постъпилите оферти и 3 /три/ броя оферти.

Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 17:00
часа на 13.09.2018 г. са постъпили следните оферти:

№ по
ред

Наименование на участника Дата и час на подаване на
офертата

Входящ номер
на офертата

1. „Сенстрой” ЕООД 13.09.2018 г. – 09:57 ч. 30-303-4

2. „Герт груп” ЕООД 13.09.2018 г. – 09:59 ч. 30-119-5
3. „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД 13.09.2018 Г. – 14:32 ч. 30-947-2

Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от
ЗОП. На заседанието на комисията присъства представител  на участниците, който попълни
присъствен лист.

Комисията провери цялостта и непрозрачността на опаковките и пристъпи към отварянето на
офертите, по реда на постъпването им в деловодството на Общинска администрация Ардино и
проверка за наличието на отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри”.

Отварянето на офертите се извърши при спазване на условията на чл. 54, ал. 2, ал.  3 и ал. 5 от
ППЗОП, като тримата членове на Комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри” и техническите предложения на участниците. Комисията предложи на присъстващият
представител на участниците да подпише пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” и
техническите предложения на другите участници. Същият подписа пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на другите участници.

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковките на участниците.
Констатации от извършената проверка: Опаковките на участниците съдържат пликове с

надпис „Предлагани ценови параметри” и папки с документи, съдържащи ЕЕДОП, приложения
към него и технически предложения.
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Комисията започна проверка на офертите по реда на постъпването им в деловодството на
Общинска администрация Ардино, с цел установяване на съответствието им с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

І. „Сенстрой” ЕООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или

несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е
представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за
обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00532-2018-0018,
одобрени с Решение №526/13.08.2018 г. на Кмета на Община Ардино. Участника не следва да
представя никакви допълнителни документи.

ІІ. „Герт груп” ЕООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или

несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е
представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за
обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00532-2018-0018,
одобрени с Решение №526/13.08.2018 г. на Кмета на Община Ардино. Участника не следва да
представя никакви допълнителни документи.

ІІІ. „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или

несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е
представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за
обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00532-2018-0018,
одобрени с Решение №526/13.08.2018 г. на Кмета на Община Ардино. Участника не следва да
представя никакви допълнителни документи.

Комисията премина към разглеждане на офертите на участниците с цел установяване на
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от
възложителя.

1. Годност за упражняване на професионална дейност:
Наименование на участника Участниците – български лица, следва да са вписани в

Централния професионален регистър на строителя,
съгласно Закона за камарата на строителите за втора
група трета категория строежи.

„Сенстрой” ЕООД да

„Герт груп” ЕООД да

„Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД да

2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
Наименование на участника Участникът трябва да представи валидна застраховка

„Професионална отговорност в строителството” по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ, за обекти трета категория.

„Сенстрой” ЕООД да

„Герт груп” ЕООД да
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„Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД да

3. Минимални изисквания за техническите възможности:
Наименование на

участника
Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентични
или сходни с тези на поръчката, най- много за последните 5 години
от датата на подаване на офертата. За сходна дейност се приема
изпълнението на СМР по изграждане и/или реконструкция/ремонт
и/или рехабилитация на пътища и/или улици.

„Сенстрой” ЕООД да
„Герт груп” ЕООД да
„Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД да

Наименование на
участника

Участникът следва да докаже, че разполага най-малко със следния
инженерно – технически персонал, определен за изпълнение на
строителството на обекта:
- Ръководител обект - квалификация строителен инженер,
специалност „Пътно строителство“ или еквивалентна специалност,
отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни
лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в
която са установени; опит в областта на строителството на обекти,
сходни с предмета на общ.поръчка - минимум 5 г.
- Технически ръководител – технически правоспособно лице
съгласно чл.163а от ЗУТ, с опит в областта на строителството –
минимум 1 г.
- Специалист – контрол на качеството, притежаващ Удостоверение
за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение
на строителството и за контрол на съответствието на строителните
продукти със съществените изисквания за безопасност или
еквивалентен документ, със стаж не по – малко от 1 година.
-Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-
малко 1 година стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на
ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно
удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба №
2/2004 на МРРБ или еквивалентно.

„Сенстрой” ЕООД да
„Герт груп” ЕООД да
„Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД да

Наименование на
участника

Участникът трябва да има внедрена система за управление на
качеството ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за
управление на качеството с обхват строителство; ISO 14001-2005
или еквивалент за внедрена система за управление на околната
среда с обхват строителство, издадени от акредитирани
институции или агенции за управление на качеството или
еквивалентни на тях.

„Сенстрой” ЕООД да
„Герт груп” ЕООД да
„Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД да

Заключение: Офертите на участниците отговарят на изискванията;
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Комисията установи, че офертите на участниците отговарят на критериите за подбор и
изискванията към личното състояние посочени от Възложителя в обявлението за поръчка.

С това приключи първото заседание на комисията. Комисията определи дата и час за
следващо закрито заседание, а именно 03.10.2018 г. от 17:00 ч.

Заседанието на комисията приключи в 12:55 часа на 14.09.2018 г., когато бе изготвен
настоящия протокол.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:
Председател:_____п_______

 /Изет Шабан/

Членове: 1. ______п________             2. ______п________
/Росен Хаджиев/    /Гьокчен Емин/
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П Р О Т О К О Л
№2

За дейността на комисия, назначена със Заповед №646/14.09.2018 год. на Кмета на Oбщина
Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Ардино”, открита с Решение
№526/13.08.2018 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00532-2018-0018.

Днес, 03.10.2018 г., в град Ардино, комисия в състав:
Председател: Изет Шабан – зам. кмет
Членове: 1. Росен Хаджиев – началник отдел „АБОбС”

    2. Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 17:00 часа в изпълнение на
Заповед №646/14.09.2018 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на публично състезание
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на улична
мрежа в община Ардино” за да продължи своята дейност.

Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците, по реда на
постъпването им  деловодството на Общинска администрация Ардино, като констатира:

• Участник №1 - „Сенстрой” ЕООД
Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 30 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:
Участникът е представил описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на
изпълнение.

Обекта е разделен поетапно с посочени ключови моменти при изпълнението, като са
обособени следните етапи:

• ЕТАП 1 „Подготовка за изпълнение на строително монтажни работи“, като на този
етап са предвидени следните дейности: документална подготовка на строителната площадка;
дейности по подготовка за изпълнение на строителството - временна база, ВОД, разчистване  на
работните участъци и др.); подготовка на необходимия състав за изпълнение на поръчката;

• ЕТАП 2 „Строителство“, включващо следните подетапи: част  „Геодезия”; получаване
на разрешение от строителния надзор; уведомяване на експлоатационните дружества; доставка на
материали;

• ЕТАП 3 „Завършване на строителството“, където е описана  последователността на
изготвяне на изискуемата по закон документации за въвеждане в експлоатация на обекта;

Описани са видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, в съответствие с
нормативните изисквания, добрите строителни практики и техническата спецификация, като са
включени изисквания към изпълнението, изпитвания и приемане на работите и изисквания към
материалите и изделията, характеристики на материалите, начин на изпълнение по отношение на
Пътни работи и Асфалтови работи.

Представена е организация и подход за изпълнение на поръчката - предложения за
реализирането на дейностите, управление на обекта, вътрешен контрол при изпълнение на СМР,
ресурсно обезпечаване изпълнението на поръчката, методи и организация на текущия контрол на
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качеството на доставките и дейностите при изпълнение на поръчката, мероприятия за осигуряване
на безопасно движение, план за работа и организация за изпълнение на поръчката, гаранционно
поддържане.

Разгледани са задължения и отговорности на ръководните експерти – ръководител обект,
технически ръководите, отговорник контрол на качеството, специалист координатор по ЗБУТ,
състава и дейностите, които ще изпълняват отделните звена. Описана е управленската структура и
начина на управление на комуникацията между членовете на управленския екип.

Посочено е обезпечаване на качеството посредством внедрени системи и прилагане на
внедрените системи, както и мерки за осигуряване на качеството, ЗБУТ и околна среда.

Участникът гарантира ресурсното обезпечаване на обекта от страна на материали, трудови
ресурси, механизация.

Разписани са методите и организацията на текущия контрол на качеството на доставките и на
дейностите при изпълнение на поръчката, в няколко направления, а именно:

• Контрол на качеството на влаганите материали и окомплектовка;
• Мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството;
Разписана е организация на трудовите ресурси, като са посочени и работните звена, състава и

дейностите, които ще изпълняват отделните звена.
Описани са дейностите, свързани с гаранционната поддръжка на обекта.
В Техническото си предложение, участникът е разгледал процеса на Управление на риска,

където е идентифицирал ключови рискови фактори, въздействие и сфери на влияние за отделните
рискове, анализ и оценка на риска, както и съответните превантивни и корективни мерки за
преодоляване на същите.

Предложени са и мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително
монтажните работи, и по- конкретно по отношение на вода, атмосферния въздух, отпадъци, шум,
почви и работа с тежка механизация. Описани са и допълнителни, превантивни и спомагателни
мерки, които участникът възнамерява да предприеме във връзка с опазване на околната среда по
време на изпълнение на дейностите по настоящата поръчка.

Към техническото предложение са приложени следните документи:
- Линеен календарен график.
- Диаграма на работната ръка.
- Документи доказващи техническите характеристики на предлаганите за влагане в

обекта материали
След като разгледа техническото предложение на Участник №1 - „СЕНСТРОЙ“ ЕООД

Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя
и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

• Участник №2 - „Герт груп” ЕООД
Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 30 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:
Направено е описание на отделни етапи за изпълнение на обществената поръчка. Представено

е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Разгледан е обхвата на
проекта, като са засегнати дейностите по изпълнението на обществената поръчка. Представен е
план за временна организация по време на строителството. Определени са отделните етапи на
изпълнение на поръчката и тяхната последователност. Направено е описание на планираните етапи
по реализация на строителството. Представено е описание на видовете СМР и тяхната
последователност на изпълнение: пътни работи, асфалтови работи. Разписана е организация и
подход на изпълнението: управление на обекта, вътрешен контрол при изпълнение на СМР.

В офертата е представено ресурсното обезпечаване на поръчката и методи и организация на
текущ контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката.
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Разписани са мероприятия за осигуряване на безопасно движение. Представен е план за работа и
организация за изпълнение на поръчката. Направено е описание на планирания работен ресурс. В
офертата са разгледани задължения и отговорности на ръководния екип по време на изпълнение на
обществената поръчка: ръководител на обект, технически ръководител, специалист контрол на
качеството, специалист координатор по ЗБУТ.

Представена е производствено-техническата база на участникът. Разписани са строителни
машини и оборудване за изпълнение на поръчката. Представени са ангажиментите на участника по
време на строителството. Разгледани са изисквания към материалите и оборудването предвидени за
влагане в обекта. Участника е представил програма за управление на риска, като са разгледани
различни рискови ситуации и са предложени контролни мероприятия при настъпването им.
Представени са изпълнение идентификация на рисковете и предпоставки за качественото и
навременно. Разгледана е степента на въздействие върху изпълнението при възникване на
рисковете. Предложени са мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване
на рисковите ситуации.

Към офертата са приложени:
- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Диаграма на работната ръка.
- Доказателствени документи за качествата на предлаганите материали.
След като разгледа техническото предложение на Участник №2 - „ГЕРТ ГРУП“ЕООД

Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя
и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

• Участник №3 - „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД
Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 30 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:
Направено е описание на отделни етапи за изпълнение на обществената поръчка – етап на

иницииране, етап на планилане, етап на изпълнение, етап на приключване, етап на гаранционен
период. Направено е описание на планираните етапи по реализация на строителството.
Представени са правила за ЗБУТ.Предлагат организация на ресурсите - материали и човешки
решурси. Представено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение.
Разгледан е обхвата на проекта, като са засегнати дейностите по изпълнението на обществената
поръчка. Определени са отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност.
Представено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: изкърпване
на единични дупки, превоз на асфалтова смес, подготовка на основа, доставка и полагане на трошет
камък и асфалтови работи. Разписана е организация и подход на изпълнението: управление на
обекта, вътрешен контрол при изпълнение на СМР.

Участника е разгледал проблемите и затрудненията при изпълнение на СМР. Разгледани  са
различни рискови ситуации и са предложени мерки за преодоляването им.

Към офертата са приложени:
- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Декларация образиц №3.
Към техническото предложение не са приложени:
-           Диаграма на работната ръка.
- Доказателствени документи за качествата на предлаганите материали.

След като разгледа техническото предложение на Участник №3 - „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД.
Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя
и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.
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ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ

Оценка на участник №1 - „Сенстрой” ЕООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ”
– П1

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)
П1 = 30 / 30 х 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №1 - „Сенстрой” ЕООД
Показател „П2“ – „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична последователност

на строителните процеси:
Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и

описал етапи за изпълнение на поръчката. Направено е предложение за реализирането на
дейностите от техническото задание като са предвидени екипи за изпълнението.. Описаните
задължения и отговорности на екипа и на работната сила в гарантират качествено и срочно
изпълнение на СМР.

Видно от приложения график и представените екипи в обяснителната записка всички
дейности са обезпечени с подходящи човешки и технически ресурси, в съответствие с
предложения срок.

Описаните от участника СМР, методи за строителство и последователност на строителните
процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и в съответствие с техническото
задание. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са направени
аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото задание, като е
описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните дейности,
методи на работа за реализацията на строителните работи.

Предложени са методи за организация и контрол от участника, които гарантират качествено
и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предлаганите методи за организация и контрол
съответстват на предмета на обществената поръчка.

Представено е подробно описание на предвижданите за влагане материали и са приложени
сертификати и декларации за съответствие. Обърнато е внимание на извършване на входящия
контрол на качеството на материалите.

Не са констатирани разминавания или несъвпадения между предложените в обяснителната
записка организация и подход за изпълнение, предвидените за използване технически и човешки
ресурси и планираните екипи в линейния график.

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя
методика за оценка, показател „Техническо предложение“, комисията единодушно установи,
че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат
ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото
задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното
изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни
изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба
при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като
разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край
на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват
на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и
подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на
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поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните
сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение
на поръчката и представения линеен график

Въз основа на горното и спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на
участника 100 точки по показател „Техническо предложение“.

Оценка на участник №2 - „Герт груп” ЕООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ”
– П1

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)
П1 = 30 / 30 х 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №2 - „Герт груп” ЕООД
Показател „П2“ – „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична

последователност на строителните процеси:
Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и

описал етапи за изпълнение на поръчката. Направено е предложение за реализирането на
дейностите от техническото задание като са предвидени екипи за изпълнението. Описаните
задължения и отговорности на екипа и на работната сила в гарантират качествено и срочно
изпълнение на СМР.

Видно от приложения график и представените екипи в обяснителната записка всички
дейности са обезпечени с подходящи човешки и технически ресурси, в съответствие с
предложения срок.

Описаните от участника СМР, методи за строителство и последователност на строителните
процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и в съответствие с техническото
задание. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са направени
аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото задание, като е
описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните дейности,
методи на работа за реализацията на строителните работи.

Предложени са методи за организация и контрол от участника, които гарантират качествено
и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предлаганите методи за организация и контрол
съответстват на предмета на обществената поръчка.

Представено е подробно описание на предвижданите за влагане материали и са приложени
сертификати и декларации за съответствие. Обърнато е внимание на извършване на входящия
контрол на качеството на материалите.

Не са констатирани разминавания или несъвпадения между предложените в обяснителната
записка организация и подход за изпълнение, предвидените за използване технически и човешки
ресурси и планираните екипи в линейния график.

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя
методика за оценка, показател „Техническо предложение“, комисията единодушно установи,
че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат
ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото
задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното
изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни
изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба
при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като
разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;
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-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край
на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват
на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и
подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на
поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните
сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение
на поръчката и представения линеен график

Въз основа на горното и спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на
участника 100 точки по показател „Техническо предложение“.

Оценка на участник №3 - „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД по показател „СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)
П1 = 30 / 30 х 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №3 - „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД
Показател „П2“ – „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична

последователност на строителните процеси:
Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и

описал етапи за изпълнение на поръчката. Направено е предложение за реализирането на
дейностите от техническото задание като са предвидени екипи за изпълнението. Описаните
задължения и отговорности на екипа и на работната сила в гарантират качествено и срочно
изпълнение на СМР.

Описаните от участника СМР, методи за строителство и последователност на строителните
процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и в съответствие с техническото
задание. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са направени
аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото задание, като е
описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните дейности,
методи на работа за реализацията на строителните работи.

Предложени са методи за организация и контрол от участника, които гарантират качествено
и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предлаганите методи за организация и контрол
съответстват на предмета на обществената поръчка.

Представено е подробно описание на предвижданите за влагане материали но не са
приложени сертификати и декларации за съответствие.

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя
методика за оценка, показател „Техническо предложение“, комисията единодушно установи,
че по отношение на техническото предложение е в сила следното обстоятелство:

- Участникът не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за
съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.

Въз основа на горното и спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на
участника 70 точки по показател „Техническо предложение“.
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Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:
1. Обобщава оценките на техническите предложения на участниците допуснати до

оценяване, както следва:

№ Участник Срок за
изпълнение

Брой точки по
"П1"

Брой точки по "П2" - Техническо
предложение

1 „Сенстрой” ЕООД 30 дни 100 т. 100 т.
2 „Герт груп” ЕООД 30 дни 100 т. 100 т.

3 „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД 30 дни 100 т. 70 т.

2. Комисията реши ценовите оферти на участниците да бъдат отворени на 09.10.2018 г. от
17:00 ч. Изготви се  съобщение за публикуване в сайта на общината за датата, часа и мястото на
отваряне на ценовите оферти.

Заседанието на комисията приключи в 19:35 часа на 03.10.2018 г., когато бе изготвен
настоящия протокол.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:
Председател:_____п_______

                         /Изет Шабан/

Членове: 1. _____п_________             2. _______п_______
                      /Росен Хаджиев/                                    /Гьокчен Емин/


